

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПРИКАЗ

30.03.2023

№ 261

г. Новошахтинск

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в городе Новошахтинске

В целях информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в городе Новошахтинске в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 08.12.2020 № 289 «О мероприятиях по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ростовской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Ростовской области», во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 29.03.2023 № 305 «О проведении организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ростовской области в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в городе Новошахтинске согласно приложению.
2. Муниципальному координатору Миронченко С.Ю., координатору муниципального опорного центра города Новошахтинска Гализиной Е.С. обеспечить выполнение медиаплана в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Администрации города



Т.П. Бахтинова

Миронченко С.Ю.
886369 2 05 87

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения внедрения Целевой модели
Дополнительного образования детей в городе Новошахтинске

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Разработка на официальном сайте МБУ ДО «ЦРТДиЮ» вкладки «МОЦ», размещение во вкладке нормативно-правовых и иных документов, регламентирующих деятельность МОЦ.	До 01.06.2023	Ахмедиева Г.А., директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
2.	Проведение совещания с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования по вопросам внедрения в 2023 году целевой модели развития дополнительного образования и системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории города Новошахтинска	До 01.05.2023	Миронченко С.Ю., ответственный координатор от муниципального образования, главный специалист Управления образования
3.	Распространение информационных материалов (флаеров, плакатов, статей) на официальных сайтах Управления образования, муниципальных организаций дополнительного образования детей о внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории города Новошахтинска	До 01.06.2023	Миронченко С.Ю., главный специалист Управления образования, руководители муниципальных организаций дополнительного образования
4.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей по вопросам внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.	До 01.07.2023	Руководители муниципальных организаций дополнительного образования
5.	Информирование о запуске АИС «Навигатора». Его функциональных возможностях и обновлениях, распространение инструкции по работе в АИС «Навигатор»	До 01.09.2023	Ахмедиева Г.А., директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
6.	Проведение недели открытых дверей «Дополнительное образование детей Ростовской области» в организациях дополнительного образования города Новошахтинска	До 10.09.2023	Руководители муниципальных организаций дополнительного образования
7.	Организация консультационно-разъяснительной	До 01.11.2023	Ахмедиева

работы «Горячей линии» с родителями (через обработку сообщений из электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и др.) по вопросам внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.

Г.А., директор
МБУ ДО
«ЦРТДиЮ»